

**DÉCISION DU MAIRE**  
(Prise en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du  
Code Général des Collectivités Territoriales)

**N° VILLE\_2024DC222**

**OBJET : MARCHES PUBLICS - MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN  
STADE AU PARC DES TAILLIS - AVENANT 01**

Le maire de la ville de CORBAS (Rhône),

**VU** les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** la délibération n° 2020\_DL053 du conseil municipal du 25 mai 2020, portant délégation du conseil municipal au maire,

**VU** le Code de la commande publique et notamment les articles L.2194-1 et suivants et R.2194-1 et suivants,

**VU** la délibération 2021\_DL088 du conseil municipal en date du 1er juillet 2021 portant modification du règlement intérieur sur les marchés publics,

**VU** la décision N° VILLE\_2023DC184 autorisant la signature du marché public.

**CONSIDERANT** que la commune de Corbas souhaite procéder à la construction d'un gymnase au stade des taillis,

**CONSIDERANT** qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à une société qualifiée,

**CONSIDERANT** qu'il convient de valider la rémunération définitive de la Maîtrise d'oeuvre suite à la validation des études d'APD,

**CONSIDERANT** qu'il est devenu nécessaire de modifier le marché public,

### **DECIDE :**

**ARTICLE 1 :** . De conclure, avec la société MEGARD ARCTECTE domiciliée 97 Bd de La Croix Rousse – 69 004 LYON, un avenant 01 actant les modifications suivantes :

- Augmentation de la rémunération de 191 040,00€ HT (soit 229 248,00€ TTC) à 220 500,00€ HT (soit 258 000,00€ TTC)

Cela correspond à une augmentation de 29 460,00€ HT (35 352,00€ TTC) soit 15% d'augmentation.

Les autres conditions du marché restent inchangées.

**ARTICLE 2 :** La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et il en sera rendu compte à la prochaine séance du conseil municipal.