


Collectivité	VILLE DE GIVORS
Opération	REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE HENRI WALLON 2e TRANCHE

Envoyé en préfecture le 01/12/2023
 Reçu en préfecture le 01/12/2023
 Publié le 
 ID : 069-216900910-20231130-DEL20231130_9-DE

Coût estimatif de l'opération	
Poste de dépenses (Les montants indiqués dans chaque poste de dépense doivent être justifiés)	Montant prévisionnel HT
Coût travaux (cf. estimation programme ci jointe)	2 050 000,00 €
Honoraires maîtrise d'œuvre (cf acte d'engagement ci-joint)	223 450,00 €
honoraires études géotechniques (G2 AVP bon de commande ci-joint, 2385 € + estimation 3 500 € pour G2PRO)	5 885,00 €
honoraires contrôleur technique (cf. contrat ci-joint)	9 200,00 €
honoraires coordination SPS (cf contrat ci joint)	8 190,00 €
mobilier (estimation base 5000 €/classe)	15 000,00 €
Renforcement échangeur sous station pour raccordement réseau de chaleur (estimation)	25 000,00 €
Aléas/contexte inflation (base 7% du coût des travaux)	143 500,00 €
Coût HT	2 480 225,00 €

Plan de financement prévisionnel				
Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou à défaut le courrier de demande				
Financiers	Sollicitation envisagée	Base subventionnable	Montant acquis HT	Taux intervention
DETR				
DSIL 2024	500 000,00 €	2 480 225,00 €	0,00 €	20,16 %
Réserve parlementaire				
Autre subvention État (à préciser) DPV 2024	400 000,00 €	2 480 225,00 €	0,00 €	16,13 %
Fonds européens				
Conseil départemental				
Conseil régional				
Métropole de Lyon aide à l'investissement 2024	500 000,00 €	2 480 225,00 €	0,00 €	20,16 %
Sous-total			0,00 €	
Autofinancement			1 080 225	43,55%
Coût HT			2 480 225,00 €	