

EXTENSION ET RENOVATION PARTIELLE DE LA MAIRIE DE CORBAS
Evolution du coût des travaux
Conseil municipal du 05/04/2018 – Annexe délibération
Avenants n° 1

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
 Reçu en préfecture le 12/04/2018
 Affiché le 
 ID : 069-216902734-20180405-VILLE_2018DL045-DE

n°	Lot	Entreprise	marché initial HT	plus ou moins value	nouveau montant du marché HT
1	Démolition	CARRION	28 875,00	0,00	28 875,00
2	Désamiantage	MDTP	9 999,00	0,00	9 999,00
3	Terrass. VRD	SOTERLY	103 866,55	17 960,00	121 826,55
4	Gros Œuvre	PEIX	532 500,00	957,00	533 457,00
5	Charpente	VELAY	9 286,00	4 141,58	13 427,58
6	Etanchéité	ERIC	58 000,00	-882,58	57 117,42
7	Menuis. Ext	SMA	223 712,88	-12 149,64	211 563,24
8	Serrurerie	FONTBONNE	75 849,09	-3 030,59	72 818,50
9	Bardage métal	BATI	68 492,60	-245,00	68 247,60
10	Pierre façade	ROCAMAT	83 004,65	0,00	83 004,65
11	ITE enduit	NTB	47 594,40	-421,25	47 173,15
12	Plâtrerie peint.	DEGERLI	106 976,20	12 432,65	119 408,85
13	Menuis. Int	SUSCILLON	188 000,00	-22 133,41	165 866,59
14	Signalétique	MSM	4 500,00	0,00	4 500,00
15	Carrelage	FONTAINE	58 185,40	2 350,90	60 536,30
16	sols souples	SOLMUREX	17 950,00	665,40	18 615,40
17	Electricité	MULTI ELEC	252 298,40	30 462,66	282 761,06
18	chauf. Plomb.	FERRARD	271 000,00	14 576,00	285 576,00
19	Ascenseurs	ATSET	40 285,00	-15 870,00	24 415,00
20	Porte garage	FONTBONNE	14 500,00	0,00	14 500,00
TOTAUX			2 194 875,17	28 813,72	2 223 688,89