

N° VILLE_2024DC125

**OBJET : MAPU - RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE MARIE CURIE - LOT 04
AVENANT 01 - ANNULE ET REMPLACE PRECEDENTE DECISION**

Le maire de la ville de CORBAS (Rhône),

VU le code de la commande publique et notamment les articles L.2194-1 et R.2194-8 ;

VU la délibération 2021_DL088 du conseil municipal en date du 1er juillet 2021 portant modification du règlement intérieur sur les marchés publics ;

VU la décision n°VILLE_2024DC061 du 08/03/2024 autorisant la signature du marché public ;

VU la décision n°VILLE_2024DC111 du 29 avril 2024 actant la passation de l'avenant 01 relatif au lot 04 - Isolation thermique extérieure – bardage métallique ;

CONSIDÉRANT que la commune a décidé de procéder à des travaux de rénovation énergétique sur le groupe scolaire Marie Curie situé 2, 4 et 6 rue Marie Curie à Corbas, afin d'améliorer les performances énergétiques ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à l'ajout de prestations supplémentaires en cours d'exécution ;

CONSIDÉRANT qu'il convient par voie d'avenant, d'acter ces modifications dans le cadre du marché 2318TRC « Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Marie Curie – lot 4 isolation thermique extérieure – bardage métallique » ;

CONSIDÉRANT que la décision n°VILLE_2024DC111 du 29 avril 2024 actant la passation de l'avenant 01 comporte une erreur relative au montant hors taxe du surcoût en ne précisant pas les centimes ;

DECIDE

ARTICLE 1 : D'ANNULER la décision n°VILLE_2024DC111 du 29 avril 2024.

ARTICLE 2 : De conclure, avec la société L'AVENIR BÂTIMENT, domiciliée 645 route des Troques – 69 630 CHAPONOST, un avenant 01 actant la modification suivante :

- Travaux supplémentaires – Fourniture et pose d'une tôle de support devant VR

Le surcoût engendré par cet avenant est de 2 175, 80 € HT (2 610, 96 € TTC)

Les autres conditions du marché restent inchangées.

ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et il en sera rendu compte à la prochaine séance du conseil municipal.