

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

MODIFICATION DE CONTRAT N° 5

Article R2194-8 de la commande publique

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)



Ville MÉTROPOLE DE LYON

Représentée par Mme la Maire  
Place de la Nation - CS4002  
69518 Vaulx-en-Velin cedex

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**GROUPEMENT MAE / SNEC**

**SAS MAE**

10 impasse Vitry – 31200 TOULOUSE  
T. : 05.62.72.25.28 / F. : 05.62.72.23.95  
Mail : [toulouse@midi-aquitaine.com](mailto:toulouse@midi-aquitaine.com)  
SIRET 381 930 668 00029

**SAS SNEC**

307 chemin de Fontanières – 69350 LA MULATIERE  
T. : 06.50.86.53.97  
Mail : [jbrepellin@sneq-sas.com](mailto:jbrepellin@sneq-sas.com)  
SIRET 843 913 948 00025

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Marché n° 2020\_M011

Réhabilitation extension de la piscine Jean GELET

Lot n°3 : Couverture étanchéité

■ Date de la notification du marché public: 03/02/2020

■ Durée d'exécution du marché public : 15 mois prolongé par avenant n°1 (notifié le 27 juillet 2021) de 10.5 mois soit jusqu'au 30 septembre 2022.)

- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 384 121,27 €
  - Montant TTC : 460 945.52 €

Modifié par l'avenant 3 notifié le 15/02/2022 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 390 511.44 € HT
- Montant TTC : 468 613.73 TTC

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

Les matériaux mis en œuvre dans le marché subissent des hausses de coûts exceptionnelles ; Il s'agit notamment des matériaux suivants : couverture en bacs acier, isolant de toiture, étanchéité, et divers accessoires de zinguerie (naissances de pluviales, costières...)

Ces hausses de coût des matériaux sont accentuées par le contexte géopolitique : la guerre en Ukraine aggrave les approvisionnements en matériaux.

De plus, les travaux de la piscine, débutés en octobre 2019, ont subi de nombreux retards. Ces retards sont dus à la pandémie (Covid-19) et au confinement ainsi qu'à la faillite de l'entreprise titulaire du lot gros œuvre. Or, Les prix formulés par l'entreprise dans le marché sont des prix valeur 2019, date de la consultation des marchés pour la piscine.

L'entreprise a produit des justificatifs attestant de cette hausse de coût et de son impact sur le marché.

Afin de compenser ces hausses exceptionnelles des coûts, et de permettre la poursuite du contrat dans des conditions économiques acceptables, il est décidé le versement d'une indemnité de 58 736 €HT.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

*(Cocher la case correspondante.)*

NON

OUI

- Nouveau montant du marché augmenté par tous les avenants :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 449 247,44 € HT
- Montant TTC : 539 096,93 € TTC
- % d'écart introduit par les avenants : 16,95 %

- Renonciation à recours :

L'acceptation du présent avenant par le titulaire vaut renonciation à toute action, réclamation ou recours pour tout fait générateur similaire antérieur à la date de signature du présent avenant par ses soins.

## E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SAS SNEC		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Vaulx-en-Velin, le

Le Premier Adjoint délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la politique de la ville, au Renouvellement urbain, au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités Conseiller Métropolitain

**Stéphane GOMEZ**

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)