

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

MODIFICATION DE CONTRAT N°9

Article R.2194-7 du code de la commande publique

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)



Ville MÉTROPOLE DE LYON

Représentée par Mme la Maire
Place de la Nation - CS4002
69518 Vaux-en-Velin cedex

B - Identification du titulaire du marché public.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Société RUIZ SA

33 rue du Traité de Rome
69780 MIONS
905 091 609 RCS LYON

C - Objet du marché public.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Marché 2020_M010
Réhabilitation et extension de la piscine Jean Gelet à Vaux-en-Velin
Lot n°2 : Gros œuvre

■ Date de la notification du marché public: 03.02.2020

■ Durée d'exécution du marché public : 15 mois prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 par l'avenant 7 le 28/09/2022.

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 573 000 € HT
- Montant TTC : 687 600 € TTC

Modifié par avenant n°3 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 678 206.34 € HT
- Montant TTC : 813 847,61€ TTC

Modifié par avenant n°4 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 693 369.78 €
- Montant TTC : 832 043,74 €

Modifié par avenant n°5 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 708 703,06 €
- Montant TTC : 850 443,67 €

Modifié par avenant n°6 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 712 939,60 €
- Montant TTC : 855 527,52 €

Modifié par avenant n°8 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 738 567,10 €
- Montant TTC : 886 280,52 €

D - Objet de l'avenant.**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

Suite à une modification des plans de synthèse (après reprise des études suite à l'arrêt de chantier), des réseaux hydrauliques sont décalés et doivent désormais être intégrés dans le plénum des vestiaires collectifs. Il faut donc prévoir 2 trous d'homme afin de créer 2 accès techniques à ces plénums, nécessaires à l'entretien futur des réseaux. Ces travaux supplémentaires représentent un montant de 9 400 € HT, soit une augmentation du montant initial du marché de 1,64 %. Le montant cumulé des avenants du lot 02 représente une augmentation de 149 339,60 € HT, soit 26,06 % du marché initial.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

■ Montant du présent avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 9 400 € HT
- Montant TTC : 11 280 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,64 %

- Montant des avenants antérieurs cumulés :

- Montant HT : 139 939,60 € HT
- Montant TTC : 167 927,52 € TTC
- % d'écart introduit par les avenants : 24,42 %

- Nouveau montant du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 747 967,10 €
 - Montant TTC : 897 560,52 € (tous avenants confondus)
 - % d'écart introduit par les avenants : 26,06 % (Le pourcentage de l'avenant 8 n'est pas pris en compte dans le cumul des pourcentages).

■ Renonciation à recours :

L'acceptation du présent avenant par le titulaire vaut renonciation à toute action, réclamation ou recours pour tout fait générateur similaire antérieur à la date de signature du présent avenant par ses soins.

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Société RUIZ SA		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A Vaulx-en-Velin

Signature

Pour la Maire,
 Le Premier adjoint
 Délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la
 Politique de la ville, au Renouvellement urbain, au
 Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités
 Conseiller de la Métropole de Lyon

Stéphane GOMEZ

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)